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l. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt rozbiérki przybuddwki bibliotecznej przy budynku Miej-
skiego Domu Kultury ,Bogucice — Zawodzie”, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13A, na dz.
nr ew. 60/5, 60/6, 61/9 oraz 146/5.

Dokumentacja projektowa okresla kolejno$¢ prowadzenia robét rozbidrkowych oraz sposobu ich wykonania
przy zastosowaniu metod zapewniajgcych petne bezpieczernstwo oraz maksymalny odzysk materiatéw. W dokumen-
tacji podano najwazniejsze warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot rozbiorkowych oraz okreslono zabezpiecze-
nia terenu wokét obiektu na czas prowadzenia w tym rejonie rob6t rozbiérkowych. W ramach dokumentacji wykonano
analizy sprawdzajace wytrzymato$¢ i odpornos¢ na odksztatcenia przemieszczanych w czasie demontazu elemen-

téw konstrukcyjnych jak réwniez zaprojektowano ewentualne dodatkowe konstrukcje zabezpieczajace.

Zakres opracowania obejmuije:
- opis techniczny,
- wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych,

- informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Inwentaryzacja Budowlana i Ekspertyza Techniczna budynku Miejskiego Domu Kultury ,Bogucice-Zawodzie”
opracowane przez Firme Inzynierska SATYK z Katowic w grudniu 2019r.

2.2 Umowa i wytyczne inwestora.

2.3 Obowigzujace normy i normatywy budowlane:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003
PN-82/B-02001
PN-80/B-02010/Az1
PN-77/B-02011/Az1
PN-88/B-02014
PN-90/B-03200
PN-B-03002:2002
PN-B-03340:2002
PN-B-03264:2002
PN-B-03215:1999
PN-83/B-02482
PN-81/B-03020

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupdw i kominow.

Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJACEGO.

Adres:
40-233 Katowice, ul. Marcinkowskiego 13a. Niniejsza ekspertyza dotyczy gtéwnego budynku Domu Kultury z przy-

budéwkami (zaznaczony ponizej). Budynek przylegajacego do obiektu ztobka jest poza zakresem opracowania.

Lokalizacja przedmiotowego budynku

MiejskasBiblioteka
RublicznaFilia nri3jl
u 3

PRZYBUDOWKA BIBLIOTECZNA
DO WYBURZENIA
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PRZYBUDOWKA BIBLIOTECZNA
DO WYBURZENIA

PRZYBUDOWKA BIBLIOTECZNA
DO WYBURZENIA

Liczba kondygnaciji.

Dwie kondygnacje nadziemne (parter i pigtro) oraz nieuzytkowe poddasze. Budynek jest niepodpiwniczony. Przybu-
déwki przylegajace do budynku gtéwnego sg jednokondygnacyjne.
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Uksztattowanie zabudowy.

Budynek sktada sie z cze$ci gtownej (starszej) o rzucie prostokata oraz dobuddwek jednokondygnacyjnych wznie-
sionych w pozniejszym czasie.

Wymiary (gabaryty) obiektu wynosza;

- dtugos¢ catkowita Lea = 33,8m

- szerokos¢ catkowita Bea = 31,4m

Sztywnos$¢ przestrzenna.
Sztywnos¢ przestrzenng budynkéw zapewnia uktad Scian nodnych i usztywniajacych prostopadtych wzgledem sie-
bie. Ze wzgledu na duzg ilo§¢ masywnych $cian nosnych mozna uznac, ze budynek ma dostateczng sztywno$é

przestrzenng. W poziomie stropdw wykonano stalowe $ciagi (ankrowania) dodatkowo usztywniajace budynek.

Uktad konstrukcyjny

Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku zostaty wykonane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o gruboéciach écian fundamentowych od 50cm do 64cm. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne,
nosne wykonano z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Strop nad parterem wykonany w technologii
stropéw Kleina na belkach stalowych. Scianki dziatowe z pustakow z betonu komérkowego. Strop nad pietrem drew-
niany oparty na podtuznych $cianach no$nych. Dach drewniany, nad czescig gtéwng budynku dwuspadowy, pta-
twiowo krokwiowy, na petnym deskowaniu z pokryciem papg asfaltowa. Dach nad przybudéwkami jednospadkowy,

ptatwiowo krokwiowy, na petnym deskowaniu, oparty na $cianach podtuznych.

Powiazania z przylegta zabudowa
Budynek wolnostojacy, od strony zachodniej do Domu Kultury przylega budynek ztobka miejskiego. Prawdopodobnie

oba budynki majg wspdlng $ciane szczytowa.

Stan uzytkowy

Budynek jest obecnie obiektem uzyteczno$ci publicznej, miesci sie w nim Miejski Dom Kultury ,Bogucice-Zawodzie”.
Na pomieszczenia MDK skfadajq sie sala prob muzycznych, duza sala ze sceng i zapleczem, sala konferencyjna,
pracownia komputerowa, biblioteka, zaplecze gastronomiczne, biura, sanitariaty, pomieszczenie techniczne i po-

mieszczenie wezta cieplnego.

Fundamenty

tawy fundamentowe Zelbetowe;

Sciany kondygnacji nadziemnych

Murowane z cegty petnej i dziurawki;
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Stan techniczny.
Gtéwny budynek jest w stanie dostatecznym. Szczegdtowo stan techniczny obiektu okreslono w ekspertyzie z roku

2019. Podczas remontu obiektu nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w przytoczonej ekspertyzie.

3.2. ZAKRES ROZBIORKI.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [2.1] do wyburzenia przeznaczona jest przybuddwka biblioteczna ze wzgledu na
zbyt plytkie posadowienie. Szczegotowy zakres rozbidrki przedstawiony jest w czesci rysunkowej opracowania.

Do wyburzenia przewidziana jest cata przybudowka biblioteczna tacznie z fundamentami.

3.3. NADPROZE STALOWE.

Drzwi wyj$ciowe na ogrod nalezy wykona¢ w osi otworéw okiennych powyzej oraz o wysoko$ci okien. Szczegoty
pokazano w czesci rysunkowe.

Nad drzwiami wyjsciowymi na ogréd przewiduje sie wykonanie nadproza stalowego.

SCHEMAT BELKI
PaN PaN
A B
4L 2,35 4L
Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Scherrgo’r statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): o
2 2
A ... y
A \—go:0,41 kN/mb B
4L 2,35 4L
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN AN

>
w

34,38

58,52
58,52

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
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Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
1y |

Ity
Przekréj: 2 IPE 180, potgczone spoinami ciggtymi
Av=19,1cm2, m=37,6kg/m
Jx=2640cm4, Jy=1192cm4, J,=7431cms, Jr=4,79 cm4, Wx=292cm3

Stal:  St3

NosnoSci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,070) Mg = 67,17 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =237,93 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekréjz=1,18 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 34,38 kNm
(52) Mmax / (LMg) = 0,512 < 1
Noé$no$¢ na Scinanie
Przekréjz=2,35m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -58,52 kN
(53) Vmax / Vr=0,246 < 1
No$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)58,52 kN < Vo=0,6Vr= 142,76 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,18 m
Ugiecie maksymalne fimax = 3,18 mm
Ugiecie graniczne fg =1lo / 500 = 2350 / 500 = 4,70 mm
fumex = 3,18 mm < fgy =4,70 mm (67,6%)

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ KOLEJNOSCI
ICH WYKONYWANIA

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowaé oraz zabezpieczyé
teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren 0s6b niezatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie¢ uzyskanego pozwolenia na rozbidrke w
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 wytyczne
zawarte w niniejszym opracowaniu.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ,
zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale
obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiorkowych oraz sprawdzi¢ znajomo$C przepisow BHP
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poszczegoinych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z prze-
prowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg pod-
pisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét roz-
bidrkowych nalezy wykonac¢ tzw. roboty rozbiorkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okre$lenie stanu tech-
nicznego podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t rozbiérkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu mozna stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym wypadku nie mozna
zwalaé czesci budynku na przylegtg zabudowe i sktadowaé gruzu na sasiednich stropach.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i uzywajg
sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Rozbiérka obejmuje przybudowke biblioteczna, wyburzenie nalezy prowadzi¢ w kolejnosci od dachu $ciany az do
fundamentu. Szczegdtowa kolejnosé rozbidrki:

e Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Rozbiorka okien i drzwi.

Rozbidrka Scianek dziatowych.

Rozbidrka $cian zewnetrznych.

Rozbiérka pokrycia dachu.

Rozbiodrka konstrukcji dachu (wiezby drewnianej).

Rozbidrka Scian parteru.

Rozbiérka fundamentéw.

Nalezy pamietaé o wygrodzeniu stref bezpieczenstwa dla kazdego obiektu. Granica strefy powinna przebiega¢ w
odlegtosci 1,5h od $ciany budynku, gdzie h oznacza jego wysokos¢. Sciany usytuowane przy granicy dziatki, nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przewrdceniem na strone sasiada przez podstemplowanie.

Wspétczynnik dynamiczny obcigzenia jak nalezy zastosowaé w przypadku podnoszenia elementow przy rozbidrkach
yi = 2,00.

Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odfgczone od sieci miejskich przez pracownikow witasciwych instytuciji , oraz dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikdw odpo-
wiedniej specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury, aparatéw , grzejnikdw, umy-
walek, zlewdw, misek klozetowych itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych w
budynku przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodow ich
demontaz nalezy wykonac przez ciecie palnikami acetylenowymi.

Rozbhiérka okien i drzwi.
Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy dokonaé ich przegladu w celu ustalenia czy i ktore z nich
moga si¢ nadawac do dalszego wykorzystania. Nastepnie zdemontowac skrzydta i wymontowac ze $cian oscieznice.

Rozbiérka $cianek dziatowych.

Rozbiérki $cianek dziatowych pietra mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powinno sie
rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac¢ z obrebu
budynku a w szczegélnosci ze stropdw. Rozbidrke $cianek dziatowych parteru wykonaé mozna fadowarkami.
Zwroci¢ nalezy szczegoing ostrozno$¢ aby rozbierane fragmenty $cian nie uderzaty w elementy $cian nosnych.

Rozbiérka dachu.

Rozbiérke dachu rozpocza¢ nalezy od rozebrania wszystkich znajdujgcych sie nad jego powierzchnig elementow
takich jak kominy, $cianki attykowe, wywiewki kanalizacyjne, gzymsy itp. Nastepnie usungé blaszane pokrycie dachu.
Nastepnie kolejno demontowaé¢ wiezbe drewniana.

Rozbhiorka stropow.
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W pierwszej kolejnosci usunaé nalezy wszystkie znajdujace sie na powierzchniach stropéw przedmioty, gruz itp.
Nastepnie usuna¢ warstwy posadzkowe i wykofczeniowe.

W przypadku stropow Kleina nalezy rozbieraC najpierw wypetnienie stropu a nastepnie belki stalowe zaczynajac od
belek skrajnych a koriczac na belkach srodkowych. Nie wolno dopuscic¢ do sktadowania gruzu na stropie istniejgcym.

Rozbiérka $cian. ]
Do rozbiorki Scian nalezy przystapi¢ po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich elementéw. Sciany muro-
wane rozbiera¢ warstwami do okoto 1 m.

Rozbiérka fundamentow.
Rozbioérke fundamentéw odtozy¢ mozna do czasu podjecia decyzji co do sposobu zabudowy terenu.
Do rozbiérki fundamentoéw stosowa¢ mozna ciezkie maszyny wyburzeniowe.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwiC oraz wywiez na wskazane
miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadow na terenie rozbidrki powinno byé wy-
grodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz i inne odpady nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Uwaga: Na kazdym etapie prac rozbiérkowych nalezy zapewnic stateczno$c budynku wyburzanego oraz obiektéw
sgsiednich

5. NARZEDZIA, SPRZET | SRODKI TRANSPORTU

Sprzet i $rodki transportowe:

- Maszyna wyburzeniowa, nozycowa o wysiegu okoto 12m i udzwigu demontowanych czesci minimum 30
kN.

- Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

- Samochody — wywrotki.

- Przenoéniki taSmowe.

- tadowarka.

- Koparka.

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

- Dzwigi samojezdne o udzwigu do 25T

Narzedzia:

- Miotki, przecinaki, kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

- Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

- Liny stalowe do transportu elementow.

- Wozki i taczki.

- Aparaty acetylenowo — tlenowe.

6. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
trakcie realizacji prac rozbidrkowych obiektéw przy ulicy Zwirki i Wigury nr 4 w Mikotowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych bedg wystepowaé nastepujace roboty, stwarzajace zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:
a) Rozbiorka pokrycia dachu.
b) Rozbidrka konstrukcji dachu - ptyt dachowych oraz wigzaréw i dzwigaréw dachowych.
Rozbidrki i demontaze instalacji wewnatrz obiektow.
Rozbiorki przytaczy instalacyjnych.
Roboty ziemne.
Prace na wysoko$ci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;
Roboty z wykorzystaniem dzwigow;
) Roboty spawalnicze.
i)  Demontaz elementdw konstrukcyjnych obiektu;
Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem bu-
dowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowa-
dzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacije:
a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
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b) zakres rob6t i kolejnos¢ realizacji poszczegoinych etapéw robdt;

c) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbidrce lub adaptacii

d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

e) informacje dotyczace wydzielenia i 0znakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie;
f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o okreslenie Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, okre-
$lenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér;

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;
wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budow-
lanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
o Teren na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.
o Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie odtgczony od sieci wodociggowej , gazowej , cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.
o W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogq znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezpos$rednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.
o Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem roz-
biorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .
o Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywacé nieprzewidywalnego spa-
dania lub zwalenia sig innego.
o Prowadzenie robdt rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcii
przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosfe-
rycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy.
o Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabro-
nione.
o W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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o Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdo-
wac sie pozo wyznaczona strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia =15 m od budynku.

o Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m , podczas
deszczu , $niegu , gotoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2

o Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

o Podnoszenie ciezardw przekraczajacych maksymalng no$no$¢ stosowanego sprzetu jest za-
bronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostaé catkowicie od-
dzielone od pozostate konstrukcii.

o Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem , rusztowania po ich ustawie-
niu i zakotwieniu oraz po duzych opadach , odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie
odebrane zapisem do dziennika rozbiérki.

o Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

o Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddw :
2m —dla linii NN

5m —dla linii WN do 15 kV
10 m - dla linii WN do 30 kV
15 m - dla linii WN ponad 30 kV

o Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

o Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psycho-
technicznych.

o Miejsce robét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

o Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i upraw-
nionego pracownika.

o Pracownicy wykonawcy rob6t rozbiorkowych powinni by¢ rowniez zapoznani w sprawie prze-
strzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

o Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robot

demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérko-
wych i na wysokosSciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowac
wiasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.




